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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ВИЛЮЙСКОЙ ГЭС-3 

 
Проведение строительно-монтажных работ по объектам подготовительного периода Вилюй-
ской ГЭС-3 началось (еще до утверждения технического проекта) в 1978 году. Связано это с 
тем, что район строительства был не освоен: требовалось построить поселок строителей, 
подсобные предприятия строительства, а также полный комплекс временных сооружений. 
Первоначально ГЭС планировалось построить к 1986–87 году, однако еще при СССР финан-
сирование строительства было недостаточным. Следующим сроком ввода в эксплуатацию 
был определен 1989–90 год, но в силу ряда причин (в основном недостаточность финансиро-
вания) первый агрегат станции будет пущен только лишь 15 августа 2002 года. Таким обра-

зом, строительство длится в 2,5 раза дольше, чем планировалось вначале. 
За первые 8 лет строительства (1978–86 годы) были построены поселок строителей 

Светлый и подъездная дорога к нему (Мирный – Светлый) на 34 км. Также была освоена 
площадка основных промпредприятий в 5 км от створа ГЭС на правом берегу Вилюя (S = 2,2 
км2). Расположение ее определилось геологическими условиями: при наличии вечномерзлых 
грунтов тепловыделяющие сооружения размещались на площадках с неглубоким залеганием 
коренных пород. Основными предприятиями являются бетонное и обогатительное хозяйст-
во, база ЖБИ и КПД, центральная котельная промплощадки и поселка. Обогатительное хо-
зяйство состоит из сортировочной установки (П = 88 т/час) и дробильно-сортировочной ус-
тановки (П = 100 т/час). В состав бетонного хозяйства входят: 

- бетонные заводы 2*1200 л (П = 40 м3/час) и 2*500 л (П = 15 м3/час); 
- тарный склад цемента вместимостью 3500 кг; 
- силосный склад цемента вместимостью 1100 т; 
- установка по приготовлению химических добавок; 
- отделение сушки и прогрева заполнителей. 
Также имеются компрессорная станция, стройлаборатория, ремонтная мастерская. 
Велись работы и по сооружениям гидроузла: на правобережной надпойменной террасе 

реки был устроен строительный канал для пропуска расходов реки во время возведения бе-
тонных сооружений и отсыпана продольная перемычка основных сооружений. Эти работы 
датируются 1984–85 годами. 

Чтобы полностью удовлетворить потребность стройки в местных материалах, были 
разведаны и организованы 5 карьеров: 
1. №15 и №17 (песчано-гравийные грунты) в 25-27 км от створа – получение песка для 
ГТбетона; 

2. № 14 (месторождение долеритов) в 7 км от створа – получение щебня для бетона путем 
последующего дробления; 

3. № 12 (трещиноватые долериты) в 3 км от створа – скальный грунт для отсыпок; 
4. № 9 в 26 км от створа – песчано-гравийные грунты для отсыпок. 
Все вышеописанные сооружения по сей день являются основной материальной базой строи-
тельства. Остальные материалы и оборудование в первые годы строительства доставлялись 
автотранспортом от пристани Ленск на р. Лена (315 км от створа) и по р. Вилюй водным 
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транспортом (во время весеннего паводка). В настоящее время последнему варианту отдано 
полное предпочтение в силу сравнительной дороговизны автоперевозок. 

В 1985-86 годах строителями ВГЭС-3 были отсыпаны (пионерным способом) верховая 
и низовая перемычки основных сооружений и пущен в эксплуатацию строительный канал. 
Таким образом, после соответствующей подготовки в 1986 году началось возведение левобе-
режной каменно-земляной плотины и были уложены первые кубометры бетона. С тех пор 
строительство испытывало постоянные трудности различного характера (в 1992–95 годах 
строительство вообще было “заморожено”), и левобережная плотина была завершена лишь в 
2000 году, а пустить воду через бетонную плотину смогут только летом 2001 года. К этой же 
дате должна быть отсыпана 1 очередь правобережной каменно-земляной плотины под защи-
той той же перемычки основных сооружений.  

Затем пионерной отсыпкой каменного банкета будет перекрыт строительный канал, и 
под защитой перемычек будет закончена отсыпка правобережной каменно-земляной плоти-
ны. Строительные расходы в это время будут проходить через 16 донных водосбросов зда-
ния ГЭС и монтажной площадки. Летом 2002 года закрытием части водосбросов будет осу-
ществлен 1 этап наполнения водохранилища и при УВБ=167 м будет пущен первый агрегат. 

Водоотлив из котлована основных сооружений организован следующим образом: по 
периметру котлована устроен открытый дренаж в виде канав, подводящих воду к двум зумп-
фам, устроенным возле соответственно верховой и низовой перемычек. Из зумпфов вода от-
качивается пятью насосами Д630-90 (суммарная подача 3150 м3/ч) за пределы котлована. 
Подача насосов с запасом покрывает фильтрационный приток в котлован, определенный 
проектом в 2400 м3/ч. 

Строительство в настоящее время ведется управлением строительства Вилюйской ГЭС-
3, входящим в состав акционерной компании “ВилюйГЭСстрой” (являющейся генподрядчи-
ком). Контрольные пакеты акций как “ВилюйГЭСстроя”, так и ГЭС принадлежат АК “Алро-
са”, являющейся заказчиком. Субподрядчики строительства: тресты “Гидромонтаж”, “Гид-
роэнергомонтаж”, “Спецгидроэнергомонтаж” и ряд других. 

Объем земельно-скальных работ по основным сооружениям составляет: выемка 6147 
тыс. м3, насыпь 4772 тыс. м3. При производстве этих работ использованы экскаваторы ЭКГ-
4,6. В разработке карьеров участвовали экскаваторы Э-1251 и Э-1252. Для транспортировки 
грунтов использованы автосамосвалы МАЗ, КрАЗ, БелАЗ г/п от 12 до 27 т. 

Общий объем бетонных и железобетонных работ по гидроузлу 752 тыс. м3. Бетониро-
вание производится по схеме “кран – бадья” кранами КБГС-450, ДЭК-251, КС-8165. Транс-
портировка смеси осуществляется автосамосвалами МАЗ и КрАЗ г/п 8 и 12 т. Требования к 
процессу транспортировки бетонной смеси выполняются. 

Помимо проблем, связанных с климатическими условиями района, возникли некото-
рые, связанные с долгой незавершенностью строительства. Это, например: 
1. Оттаивание вечномерзлых грунтов основания плотин на непредусмотренную глубину и 
скопление под бетонной плотиной соленых грунтовых вод. Вследствие этого – коррозия 
бетона и вынужденная организация непрерывной работы насосов во избежание затопле-
ния дренажных потерн.  

2. Из-за долгого соприкосновения бетона “подводной зоны” с воздухом низкой температу-
ры в теле бетонной плотины возник ряд трещин (уменьшается коэффициент устойчиво-
сти сооружения). 

3. Износ машинного парка и отсутствие средств на его пополнение. Вследствие этого – по-
стоянная нехватка машин на различных участках работы и нерациональное использова-
ние рабочей силы, постоянно “простаивающей”. 

4. Недостаточно интенсивные темпы выполнения своих обязательств субподрядчиками. 
Однако строители ГЭС настроены на преодоление всех технологических и организаци-

онных трудностей и пуск Вилюйской ГЭС-3 в установленные сроки. В этом заинтересован и 
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заказчик — фактический владелец ГЭС, который получит энергию станции для разработки 
разведанных месторождений алмазов. 
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