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      Аннотация

    
        
          В данной работе рассматриваются мероприятия по оптимизации календарного плана строительства 25-ти этажного бизнес-центра. Представлены архитектурные и конструктивные решения, проект производства работ по бетонированию монолитных стен, проект организации строительства, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и доступа инвалидов, смета а строительства объекта.
        

        
          In this work we take a look at timetable optimization for construction of a twenty-five-store business center. There are architectural and construction solutions, a project for concrete usage in monolithically structured walls, a project for construction organization, fire safety measures, accessibility measures for persons with disabilities, and the estimate for construction.
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