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      Аннотация

    
        
          На данный момент в городе Санкт-Петербурге ведутся работы по разветвлению и развитию сети тоннелей метрополитена. Однако при модернизации прокладки перегонных тоннелей, возведение шахтных стволов ведётся по технологии 1980-х годов. Данный дипломный проект направлен на внедрение современной технологии проходки шахтных стволов, позволяющей: сократить сроки строительства; повысить надежность и долговечность конструкции; значительно сократить себестоимость строительства; обеспечить экологическую и технологическую безопасность строительных работ.
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	Строительная площадка оборудуется временной проводной телефонной связью на один абонентский номер. Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности и информационными щитами.
	Основной период включает в себя:
	1. Работы по устройству «нулевого цикла»:
	2. Строительно-монтажные работы основного цикла выполняются в той же последовательности при проходке каждого последующего уровня:
	3. Внутренние работы:	Последовательность выполнения, а также расчёт объёмов и трудоёмкостей работ подготовительного и основного периода   указаны в (см. Приложение Б, лист 3,4,5).
	Земляные работы, а также водоотлив из ствола, выполнять в соответствии с правилами производства и приемки работ, приведенными в СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты".
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	Подбор механизма для разработки грунта котлована, расчет схемы работы в котловане.
	Определение количества самосвалов.
	До начала монтажа металлоконструкций должны быть выполнены подготовительные работы, предусмотренные СП 48.13330.2011 «Организация строительства». К этому времени должны быть налажены комплексные поставки металлоконструкций..



	– Установка щитов;
	– Прокладка кабелей и проводов;
	– Устройство заземления и молниезащиты;
	– Подключение к действующей сети.
	Строительный генеральный план разработан в масштабе 1:500 на основной период строительства здания по адресу: г. Санкт-Петербург, МО «Сосновая поляна», Петергофское шоссе.
	На стройгенплане указаны:
	1. проектируемый шахтный ствол и комплекс для его возведения;
	2. схемы движения автотранспорта, рабочие и опасные зоны основных строительных машин, потенциально опасные зоны от падения предметов;
	3. постоянные и временные дороги;
	4. места размещения временных зданий и сооружений;
	5. места складирования строительных материалов и конструкций;
	6. проектируемые, существующие и временные инженерные сети;
	Работы по вертикальному транспорту и монтажу конструкций выполняется автокраном КС – 35714К2-10 Ивановец на базе Камаз 43118
	Для въезда и выезда транспорта и строительной техники используется проезд со стороны улицы Объездной. Разгрузка и погрузка грузов осуществляется краном КС – 35714К2-10 Ивановец на базе Камаз 43118.
	Временная дорога в местах пересечения действующих инженерных сетей устраивается с покрытием из сборных железобетонных плит типа ПАГ. По окончанию строительства покрытие дороги подлежит разборке.
	Приобъектные склады для временного складирования металла и других строительных материалов организованы в виде крытой площадки. При планировке площадок следует предусмотреть устройство уклонов не менее 2% для отвода поверхностных вод.
	Для временного складирования проводов, электроустановок, устраиваются неотапливаемые склады.
	Для хранения краски, спецодежды необходимо устройство отапливаемого склада.
	Доставка бетона осуществляется автобетоносмесителями типа CБ-211.
	Обеспечение объекта на период строительства электроэнергией осуществляется от трансформаторной подстанции с помощью временной линии электропередач. Вне зоны действия крана линии устраиваются воздушные по деревянным опорам. В зоне действия крана времен... (1)
	Теплоснабжение стройплощадки электрическое с установкой в бытовых помещениях отопительных приборов в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* для обеспечения допустимых параметров микроклимата.
	Обеспечение стройплощадки водой для питьевых и хозяйственно-бытовых целей осуществляется от действующей линии городского водопровода. Обеспечение строительной площадки водой осуществляется с помощью временного водопровода, выполненного из стальных вод...
	Бытовой городок располагается на территории строительной площадки. Место установки указано на схеме организации строительной площадки.
	Строительная площадка оборудуется временной проводной телефонной связью на один абонентский номер. Строительная площадка оборудуется необходимыми знаками безопасности и информационными щитами. (1)
	– Весь строительный мусор окучивается, грузится в автотранспорт и вывозится на свалку;
	– Весь растительный грунт окучивается, грузится в автотранспорт и вывозится во временный отвал для использования в последующих работах по благоустройству и озеленению;
	– Временные резервы и карьеры грунта после использования рекультивируются;
	– Не допускается непредусмотренная проектной документацией срезка древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника;
	– Сброс строительного мусора должен производиться с применением закрытых лотков и бункеров-накопителей;
	– Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, должны сбрасываться в существующую канализацию, при этом должны заполняться отстойные приямки для предохранения канализации от заиливания;
	– Временные автодороги, подъезды и площадки в составе настоящего проекта организации строительства запроектированы с учетом минимального повреждения древесно-кустарниковой растительности;	– При производстве строительно-монтажных работ следует руководствоваться требованиями СП 42.13330.2011 «Охрана окружающей среды».
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