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      Аннотация

    
        
          В данной работе разработан проект организации строительства вантового моста с разводным пролетом через судоходную реку. Проведен анализ существующих вантовых мостов. Рассмотрены варианты устройства разводного пролета в вантовых конструкциях. Разработана технологическая последовательность строительства вантового моста с разводным пролетом. Составлен календарных план производства работ.
        

        
          In this work, it was developed project of construction of a cable-stayed bridge with a draw span across a navigable river. Analysis of existing cable-stayed bridges was carried out. Variants of the device of draw span in cable-stayed structures were examined. The technological sequence of the construction of a cable-stayed bridge with an draw span has been developed. Calendar work plan was drawn up.
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