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      Аннотация

    
        
          В работе рассмотрены теоретические аспекты оценки риска невыполнения проекта в срок, проанализирована деятельности ПАО «РусГидро» в области управления проектными рисками и сроками, предложен метод оценки риска невыполнения проекта в срок на основе объединения методов PERT и «Дерево решений», а также проведена оценка его применимости и эффективности на примере строительства ветряной электростанции.
        

        
          In the graduate qualification work the theoretical aspects of risk management of project timing failure were considered, the activities of PJSC “RusHydro” in the field of project timing was analyzed, a method for risk assessment of the project timing failure on the basis of combination of methods PERT and “Decision tree” was proposed and also an evaluation of the applicability and the efficiency of this method in energy project was conducted.
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