
    
    
       
    

    
      
        
      
      
        
          


        

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex





	Login


        	
    
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
        
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Details

            			


    
      

  
    	
        	Table
          	Card
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            
          
        

      	
        
          
  
  	
            Title:
          	
                  Управление проектом строительства ресторана: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 08.03.01 «Строительство» ; образовательная программа 08.03.01_02 «Городское строительство и хозяйство»
          
	
            Creators:
          	
                  Дружинина Светлана Николаевна
          
	
            Scientific adviser:
          	
                  Симанкина Татьяна Леонидовна
          
	
            Other creators:
          	
                  Михеев Павел Юрьевич
          
	
            Organization:
          	
                  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Инженерно-строительный институт
          
	
            Imprint:
          	
                  Санкт-Петербург, 2022
          
	
            Collection:
          	
                  Выпускные квалификационные работы; 
                  Общая коллекция
          
	
            Subjects:
          	
                  проект организации строительства; 
                  ресторан; 
                  календарное планирование; 
                  бюджет проекта; 
                  экономическая эффективность; 
                  plan for organization of construction; 
                  restaurant; 
                  graphical schedule of construction; 
                  project budget; 
                  economic efficiency
          
	
            Document type:
          	
                  Bachelor graduation qualification work
          
	
            File type:
          	
                  PDF
          
	
            Language:
          	
                  Russian
          
	
            Level of education:
          	
                  Bachelor
          
	
            Speciality code (FGOS):
          	
                  08.03.01
          
	
            Speciality group (FGOS):
          	
                  080000 - Техника и технологии строительства
          
	
            DOI:
          	
                  10.18720/SPBPU/3/2022/vr/vr22-882
          
	
            Rights:
          	
                  Доступ по паролю из сети Интернет (чтение)
          
	
            Record key:
          	
                  ru\spstu\vkr\16978
          


  

          

                      
              Allowed Actions: 
                                                  –
              
            

            
                
                  Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
                
            
  
                      
              Group:
              Anonymous
            

            
              Network: Internet
            
            
                            

      




  
    
      Annotation

    
        
          В данной работе выполнена организация строительства ресторана, составлен календарный план, выполнено ресурсное планирование. В ходе работы решались следующие основные задачи:Разработка проекта организации строительства;Разработка стройгенплана;Расчет бюджета проекта;Оценка экономической эффективности;Анализ экономических рисков.
        

        
          In this work, the organization of the construction of a restaurant has been completed, the graphical schedule of construction has been created, resource planning has been done. During the work, the following main tasks were solved:Plan for organization of construction creating;Layout of construction site creating;Project budget calculation;Assessment of economic efficiency;Analysis of economic risks.
        

    

  

  
    
      Document access rights

    

		
      Network
    		
      User group
    		
      Action
    	
	
              	
        ILC SPbPU Local Network
      		
        All
      		
          
                      	
      
	
              	
        Internet
      		
        Authorized users SPbPU
      		
          
                      	
      
	
          
              	
        Internet
      		
        Anonymous
      		
                      	
      


    

  

  
    Table of Contents

    
	Листы	1 - Ведомость рабочих чертежей



	Листы	2 - План 1 этажа



	Листы	3 - План 2 этажа



	Листы	4 - Фасад А-Ж, фасад 1-9



	Листы	5 - Разрез 1-1



	Листы	6 - План кровли



	Листы и виды	Модель





    

  

  
    Usage statistics

    
        
          	
                
                  
              	
                Access count: 8
                

                Last 30 days: 0
                

                
                  Detailed usage statistics
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex



              	Last Arrivals
	Most Requested Items


            	
              
    © SPbPU, 1996-2023



    Powered by ILS 
    
    «Ruslan-Neo»
    (© OOO «OLS»)


            	
			


      

    
  

  







