

За мир во всем мире! Эти слова звучат сейчас на языках всех свободолюбивых народов.

Как и все трудящиеся нашей родины, студенты—политехники единодушно поставили свои подписи под Стокгольмским Воззванием. Теперь они подкрепляют эти подписи своим стахановским трудом на благо любимой отчизны. Сотни политехников участвуют в электрификации колхозной деревни.

Можно привести десятки примеров самоотверженного труда, которые показывают с каким подъемом работают строители. Бригады бетонщиков Непповской ГЭС уложили бетон в очередной блок за 28 часов, вместо 40 часов, намеченных по плану. Строители Ложголовской ГЭС досрочно закончили работы по выемке рьяжа.

Сейчас строители берут на себя новые обязательства с твердой решимостью выполнить их в срок.

Политехники твердо знают, что их трудовые успехи—гарантия мира и грозное предупреждение поджигателям войны. Свой труд, свои чувства они посвящают тому, кто стоит во главе дела мира—великому вождю и учителю молодежи товарищу Сталину.

## Вахта мира

На общелагерной линейке строителям Ложголовской ГЭС объявили, что необходимо вынуть 1400 кубометров грунта с тем, чтобы освободить рьяж. Работы были связаны с остановкой движения по мосту.

Выступивший от имени своей бригады студент Финогенов обратился ко всем строителям с призывом: „Встать на стахановскую вахту мира! Закончить досрочно работы!“

Бригада Финогенова вызвала на социалистическое соревнование бригады стройки. Благодаря этому темпы выборки значительно ускорились. Выемка окончена досрочно.

# ПОЛИТЕХНИК

НА СТРОЙКЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Специальный выпуск

Орган парткома, дирекции, профкома, комитета ВЛКСМ и месткома Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина

№ 1 (27)

Вторник, 25 июля 1950 года

## ЗАКОНЧИМ РАБОТЫ В СРОК НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТРОИТЕЛЕЙ

В этом году на строительстве Ложголовской ГЭС уже вынута 1400 кубометров грунта, из них 13 кубометров скалы; уложено в дамбы 850 кубометров грунта; заготовлено 200 кубометров щебня, забетонирован блок объемом в 100 кубометров; при раскрытии карьеров снято 385 кубометров растительного слоя; уложено 150 кубометров глиняного экрана и покрыто дерном 350 квадратных метров дамбы.

На Непповской ГЭС вынута 1000 кубометров грунта; в дамбы уложено 600 кубометров суглинки, из них 150 кубометров глиняного ядра; наплинтовано 150 кубометров камня; уложено 40 кубометров бетона; сооружено 650 квадратных метров опалубки; заготовлено и засыпано в рьяж 115 кубометров камня, а также проделан целый ряд других работ.

### ПО НЕППОВСКОЙ ГЭС

Ответственная пора наступила на строительстве Непповской ГЭС. Намечено до 30-го июля пропустить воду через донные галлереи, полностью закончить отсыпку правобережной дамбы и подготовить к бетонированию последний блок объемом в 150 кубометров.

Для решения этих задач придется проделать большой перечень мелких, но весьма важных работ. Так например, для пропуска воды через донные галлереи необходимо сделать установку уплотнения щитов донных галлерей, установку всасывающих труб, шандорных пазов и много другой работы.

Отсыпка правобережной дамбы потребует большого количества рабочей силы. Но бла-

годаря широкому фронту работ, создавшемуся после бетонирования правобережного устоя, эта работа, бесспорно, может быть выполнена в срок.

В целях успешного выполнения последней задачи—подготовка к бетонированию последнего блока, бригаде арматурщиков под руководством Ф. Насырова предстоит, как можно быстрее, закончить изготовление недостающих позиций арматуры и перейти к установке арматуры всего блока.

Плотники бригады А. В. Громова обязались закончить сооружение опалубки к 26 июля.

Мобилизуем все силы на выполнение этих работ в срок!

Ю. Чайковский,  
старший мастер Непповской ГЭС

### ПО ЛОЖГОЛОВСКОЙ ГЭС

Строители Ложголовской ГЭС недавно вызвали на социалистическое соревнование строителей Непповской ГЭС. В своих обязательствах они обязуются к концу этой смены закончить работы первой очереди строительства. В число этих работ входит уклад-

ка 233 кубометров бетона и полное окончание работ по засыпке дамбы.

26 июля строители начнут бетонировать очередной блок объемом в 86 кубометров.

М. Павич,  
старший мастер Ложголовской ГЭС



# ПЕРВЫЙ БЛОК В ЭТОМ ГОДУ

Предстояло забетонировать правобережный устой. Укладкой бетона в этот блок полностью завершалось бетонирование на правом берегу. А это открывало широкий фронт работ по сооружению правобережной дамбы.

Большую подготовительную работу проделала бригада Л. Шлиомензона и плотники бригады Г. Красковского.


Для бетонирования были выделены три бригады первой смены,

среди них краснознаменная бригада Ю. Пискунова и бригады А. Янкевича и А. Быховского. За день до начала бетонирования с этими бригадами была проведена беседа. Здесь собравшиеся познакомились с техникой укладки бетона, рассказали о механизмах и инструменте, необходимом при бетонировании. Здесь же было решено, как можно быстрее закончить блок.

Утром 18 июля бригады вышли на работу. До 14 часов они были заняты устройством катальных ходов, подготовкой бетонного хозяйства, тачек и другого инструмента.

И вот 14 часов. Сделан первый замес. По высокой эстакаде покатались тачки полные бетона. Началась горячая пора.

Бетонирование ведется без перерыва, несмотря на начавшийся дождь. Огромный трудовой подьем царит на строи-



Проект Непповской ГЭС

тельной площадке. Бригады работают слаженно. Все указания мастера четко выполняются. Бетон ровным слоем ложится в блок.

Жаль уходить со строительной площадки, но надо отдохнуть, ведь завтра снова работа.

Бригады Ю. Пискунова, А. Янкевича и А. Быховского идут на отдых.

На смену заступают бригады А. Рылова и Ю. Афанасьева, которые через 7 часов заканчивают бетонирование.

Строители с гордостью могли оглянуться назад. Правая сторона бетонного сооружения возвышалась до проектной отметки 14,20 м. Теперь можно широким фронтом развертывать работы по засыпке правобережной дамбы.

Р. Андреев,  
сменный мастер

## На строительстве плотины

Недавно здесь состоялось общее собрание строителей. На собрании присутствовали начальник мелиоративной конторы тов. Семенов, начальник станции тов. Слезин и заместитель начальника главного управления тов. Новороссийский.

Собрание отметило отставание работ по графику на 7 дней. Виной отставания явились руководители стройки т. т. Семенов, Слезин и Карев.

Собравшиеся постановили до 25 июля войти в график.

В целях исправления существующего неудовлетворительного положения, начальник главного управления животноводческими совхозами издал приказ, которым обязал все хозяйственные организации треста полностью обеспечить стройку строительными материалами и механизмами.

Студент М. Стабников

## ХОРОШО РАБОТАЮТ, КУЛЬТУРНО ОТДЫХАЮТ!

Комсомольцы Ложголовской ГЭС хорошо умеют проводить свой досуг.

В выходной день часть строителей под руководством Журавлевой помогала соседнему колхозу в прополке овощей.

После обеда состоялись спортивные соревнования.

Вечером все собрались у костра, чтобы посмотреть концерт самодеятельности, слезть любимые песни.

Каждый день, после работы, шумно на спортивных площадках. Там любители волейбола готовятся к предстоящим межбригадным соревнованиям, здесь идет игра в горелки.

Сейчас решено оборудовать на реке Долгой летний бассейн, где не умеющие плавать смогут научиться этому.

К концу июльской смены готовится большой прощальный концерт самодеятельности. Каждая бригада выделяет по 2 номера.

Во всех бригадах готовятся диспуты на самые разнообразные темы, которые намечено провести в ближайшие дни.

## ВЕСТИ ИЗ ИНСТИТУТА

### Стадион имени 30 летия ВЛКСМ

Отдел капитального строительства института приступил к строительству стадиона нашего института.

Бригада под руководством студента Чукардина в начале июля начала сооружение забора. Уже поставлено 160 столбов, сделано 50 м. забора. Начались работы по планировке четырехсотметровой беговой дорожки вокруг футбольного поля.

### Открытие кинозала

10 июля фильмом „Юность мира“ открылся кинозал клуба студентов ЛПИ. В первый же день сеансы посетили около 200 человек.

В репертуар этого месяца вошли новейшие советские фильмы „Кубанские казаки“, „Алитет уходит в горы“ и др.

И. О. отв. редактора  
В. АНИСТРАТОВ

М-05006, зак. № 444 тир. 600 экз.  
Книгисеппская типография