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      Аннотация

    
        
          Магистерская диссертация посвящена вопросам отслеживания и контроля сроков инвестиционно-строительных проектов, на основе методов вероятностного моделирования, а именно метода анализа и оценки программ - PERT, обеспечивающим предотвращение срыва плановых сроков завершения проекта. В работе был произведен обзор отечественного и зарубежного опыта отслеживания и контроля сроков в области теории и практики планирования и управления строительством. На основании исследования существующих методов планирования и управления строительными проектами выявлено, что в работах исследователей-предшественников достаточно подробно изложены процессы планирования, но недостаточно подробно описаны принципы контроля сроков инвестиционно-строительного проекта, что подтверждает необходимость в разработке новой более эффективной системы отслеживания и контроля проекта для обеспечения завершения проекта строительства в срок. Путем исследования методов вероятностного моделирования, был разработан механизм контроля выполнения проекта, учитывающий вероятностный характер строительного производства, способный уже на начальных этапах предотвратить опоздание по срокам. В работе показано, что разработанный вероятностный метод контроля сроков позволит производить оценку реализации проекта для своевременного принятия действенных управленческих решений, тем самым может быть рекомендован для практического использования руководителями строительных проектов.
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