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      Annotation

    
        
          Деятельность инвестиционно-строительной организации сопряжена с различными видами рисков, которые влияют на продолжительность реализации проекта, качество строительно-монтажных работ или увеличение запланированной стоимости проекта. В работе представлен метод реагирования на риски на стадии планирования инвестиционно-строительного проекта, который позволяет оптимизировать ключевые показатели эффективности проектов, а также определять критическое состояние финансовой устойчивости компании. В разработанном методе предложено учитывать стоимостной и временной критерии оценки рисков, чтобы заложить необходимые резервы в сроки реализации и бюджет проекта, тем самым повысить организационно-технологическую надежность строительства.
        

        
          The activities of an investment and construction organization are associated with various types of risks that affect the duration of the project, the quality of construction and installation works, or an increase in the planned project cost. The thesis presents a method of responding to risks at the planning stage of an investment and construction project, which allows to optimize key performance indicators of projects, as well as to determine the critical state of a company's financial stability. In the developed method, it was proposed to take into account the cost and time criteria for assessing risks in order to lay the necessary reserves in terms of implementation and budget of the project, thereby increasing the organizational and technological reliability of construction.
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