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УПРАВЛЕНИЕ  ПЛАНИРОВАНИЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО СМЕТНЫМ ДАННЫМ С 
ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «АРОС-АРГУС» 

 
Проблема автоматизации планирования строительства (управления проектами) в 

рыночных условиях хозяйствования является весьма актуальной. Целью работы являлся 
анализ сметного программного обеспечения интегрированного с календарным 
планированием и выработка рекомендаций по применению в строительстве. 

Проведенные исследования показали, что на Российском рынке в распоряжении 
участников инвестиционного процесса имеется несколько программных систем 
управления проектами. К ним можно отнести следующие программы: MS Project, Time 
Line, Project Expert, Primavera Project Planner (P3), SureTrak. Такие программы вызывают 
интерес практиков, но часто либо цена, либо обилие излишних функций сдерживают 
широкомасштабное их внедрение в организациях. Основным фактором, сдерживающим 
широкое применение указанных программных продуктов управления, является 
необходимость ручного ввода большого объема исходной сметной информации при 
формировании проекта (набор работ, массив ресурсных и стоимостных данных по каждой 
работе проекта).  

К сожалению, в строительной отрасли традиционно функции составления сметной 
документации и календарного планирования строительства объектов остаются 
самостоятельными и несогласованными. Календарное планирование ориентировано на 
технологические процессы, а составление сметной документации (определение 
стоимости) – на объект в целом и разделы, которые не учитывают технологию 
строительства. В итоге графики строительства и локальные сметы имеют разную 
структуру.  

Ряд фирм Санкт-Петербурга по разработке сметного программного обеспечения 
взялись за решение данной проблемы. К сметным программам разрабатываются 
программные модули по планированию строительства, которые для построения графиков 
используют данные смет. Этими фирмами являются: 
• A0 (данные смет переводятся в формат программы  SureTrak фирмы Primavera); 
• БАРС (использует собственную программу ГРАФ); 
• Смета Визард (на пути к созданию собственной программы Plan); 
• АРОС (используют собственную разработку – программу АРГУС). 

Проведенный анализ показал, что на сегодняшний момент времени, наиболее полно 
для составления календарного графика по сметным данным удовлетворяет программа 
комплекса «АРОС-АРГУС» фирмы ФОРВИС. 

Сервисные возможности модуля АРГУС программы АРОС при построении графика 
следующие: 
• привязка к календарю. По умолчанию работы выводятся в абсолютной временной 

шкале в днях с начала выполнения работ. При необходимости график можно 
перестроить в календарной шкале от даты начала работ; 

• резервы времени. После построения графика можно вывести на экран резервы 
времени, в которых допускается смещать работы во времени, без нарушения общей 
длительности выполнения работ по графику. 
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• масштаб. Для удобства вывода на экран работ, временную шкалу индикации можно 
масштабировать в соответствии с выбранным масштабом; 

• удалить связь. Ошибочно введенную связь между работами можно удалить, нажав 
кнопку «удалить связь» и обозначив удаляемую связь курсором мыши при нажатой 
левой кнопке; 

• зафиксировать работу. Работы, которые ни при каких условиях изменения выполнения 
комплекса работ нельзя сдвигать по времени, можно зафиксировать кнопкой 
«Зафиксировать работу»; 

• объединить расценки. Группу расценок, которую для удобства работы с графиком,  
необходимо показывать на экране как одну работу, можно объединить; 

• Работы по экрану можно перемещать, захватив их курсором и нажав левую кнопку 
мыши; 

• Длительность выполнения работы можно менять на экране, захватив курсором правый 
край работы и при нажатой левой кнопке мыши передвинуть предел выполнения 
работы. 
Нажав кнопку «ресурсный график» и затем правую кнопку мыши, можно выбрать из 

раскрывшегося меню вид ресурса и тип графика, который необходим для информации. 
Таким образом, для составления календарного графика по сметным данным на 

сегодняшний момент времени наиболее полно удовлетворяет программа комплекса 
«АРОС-АРГУС» фирмы ФОРВИС. 
 
 


