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ALLTOP 2005 – СВЯЗЬ ALLPLAN СО СМЕТНЫМИ СИСТЕМАМИ  
И СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ.  

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

Оценка стоимости строительства − работа довольно ответственная и сложная [1]. 
Сложности с оценкой работ на ранних этапах строительства связаны со следующими 
факторами: 
− отсутствие четкой информации о расходах материалов и объемах на первых этапах 

проектировки; 
− из «чертежных» САПР спецификации вообще не рассчитываются, а считаются вручную; 
− из строительных САПР получаются в лучшем случае только спецификации на 

материалы. Данные, которые не прочерчиваются (технологическая оснастка, внутреннее 
устройство, детали и пр.), в дальнейшем просто не учитываются; 

− проблема достоверности данных. 
В итоге часть архитектурной задумки не будет воплощена в жизнь никогда, часть же 

реализуется только на более поздних этапах проектирования. Оценку стоимости нужно 
получить раньше. 

Новое в проектирование − это приложение к проектной программе Allplan-Alltop [2]. 
Данная программа предназначена для того, чтобы быстро и на любом этапе строительства 
выдавать максимально точный расчет стоимости работ. В Alltop имеется структура 
фрагментов, содержащих в себе  
− коды расценок; 
− единицы измерения (в соответствии с базой расценок конкретного региона [3]); 
− технологию работ; 
− правила подсчета объемов. 

В работе предложены расчетные формулы в соответствии с нормативными 
требованиями [3], которые позволяют корректно обсчитывать объемы в соответствии с 
проектными данными. Технология создания ведомости работ состоит в следующем (рис. 1): 

 
Рис. 1 
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1. Создается материал с ссылками на фрагменты, базирующиеся в Alltop. 
2. Далее выводится спецификация на проектируемое в Allplan здание или сооружение (или 

его часть). 
3. Затем в Alltop идет процесс обработки данных, важную роль которых составляет 

корректный вывод объемов в ведомость работ. Например, для устройства стен подвалов 
высотой менее 3-х м, а толщиной менее 300 мм формула подсчета объема будет иметь 
следующий вид: 

_IF_((АТ_Высота<3 м)&(AT_Толщина<300 мм)) Объем/100). 
Разработанные формулы, в соответствии с техническими требованиями, позволяют 

быстро и корректно рассчитывать объемы по разным видам работ. Обеспечена 
синтаксическая взаимосвязь работы атрибутов программы Alltop. Приведены к стандартному 
виду программы государственные нормативные сметные нормы. Данная стандартизация 
обеспечивает корректную передачу данных из Alltop в сметные программы. Таким образом, 
создана свободная связь новой программы с разными видами нормативных документов. 

В результате программа Alltop дает новое технологичное решение, которое в короткие 
сроки позволяет создать из простого проектного документа – готовый сметный расчет. 
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