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С блокнотом по студгородку 

ГРАФИК и ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
Все работы по ремонту 

студгородка распределены 
между двумя организация
м и — отделом капитального 
строительства института (на 
сумму 180 000 руб.) и управле
нием студгородка (на сумму 
320000 руб.). Каясдая из этих 
организаций имеет своих ра
бочих, своего прораба, свой 
склад. 

На столе у зам. директора 
студгородка тов. Бородулина 
лежит точный график произ
водства ремонтных работ с 
указанием даты начала и окон
чания ремонта. 

Вот объекты ОКС'а. С 1 по 
30 июня должно быть закон
чено строительство трансфор
маторной подстанции. Уже 
июнь месяц, строительные 
работы должны быть окон

чены, однако подстанция все 
еще не готова. Работы прод
лятся еще целый месяц. 

По графику ОКС должен 
10 июля закончить ремонт 
примусных и уборных I и VI 
корпусов. Во всем огромном 
I корпусе действуют только 
6 уборных, однако ремонт до 
сих пор не начат. В VI кор
пусе ремонт начали. Вывели 
из строя десяток уборных, 
сняли трубы, пробили пере
крытия и на этом останови
лись. Имеются срывы и на 
объектах студгородка. 25 ию
ня должен закончиться ре
монт яслей V корпуса, а 
10 июля—ремонт детского 
очага IV корпуса. Однако 
в V корпусе к ремонту не 
приступили, а в IV корпусе 
ремонт в срок не закончили. 

В VI корпусе по графику ре
монт 50 комнат должен быть 
окончен 25 июля. На 8 июля 
было готово только 9 ком
нат—и это за целый месяц 
работы! 

Таким образом красивый, 
точный график, преврап;ается 
в простую бумажку. 

ОКС оказался совершенно 
неподготовленным к произ
водству ремонтных работ в 
студгородке. Получив за
дание ВКВШ, руководители 
ОКС'а не взялись по-больше
вистски за его выполнение. 

Началась долгая волокита. 
Из-за этого к ремонтным ра
ботам ОКС приступил только 
в июне и график ремонтных 
работ ОКС'а на важнейших 
объектах срывается. 

СУЧКИ и З А Д О Р И Н К И 
Руководители, ответствен

ные за ремонт, находят .много 
объективных причин для 
оправдания срыва графика, 
сваливая вину друг на друга. 
Однако зло заключается 
прежде всего в том, что сами 
руководители не обеспечили 
надлежащей подготовки и 
организации работ. 

Сидят два плотника и ку
рят. Главный инженер ОКС'а 
ВКВШ тов. Литвинов, при
сутствующий на ремонте, 
спрашивает: „Какую работу 
выполняете?" 

— Дергаем гвозди, — сле
дует ответ. 

Работают они с прохладцей. 
Нарядов на работу у них нет, 
но они спокойны за свой за
работок: бригадир им выпи
шет 15 рублей за день—• 
и все в порядке. 

Все рабочие ОКС'а рабо
тают без нарядов. Это почти 
преступная, противозаконная 
практика. Но обвинять в этом 
прораба нельзя, так как ему 

не спущены единые рас
ценки. 

Полностью отсутствует ме
ханизация работ. Асфальто
вые дороги студгородка пре
красно приспособлены под 
автокары и электрокары, од
нако материалы из склада 
на места люди переносят ру
ками. 

Вторая причина срыва гра
фика заключается в нехватке 
материалов. Нет труб и фи
тингов, нет алебастра. Вместо 
алебастра работают с цемен
том. Это обходится значи
тельно дороже и затягивает 
работу. Отдел снабжения 

проявляет невозмутимое спо
койствие и не обеспечивает 
ремонтные работы необходи
мыми материалами. 

В то же время имеющийся 
материал не используется. 

У дирекции студгородка 
нет досок. А доски лежат на 
складе ОКС'а. Нужно обяза
тельно отремонтировать же
лезную кровлю V корпуса, 
которая пришла в полнейшую 
ветхость. Для этого нужно 
4 тонны кровельного железа 
12 тонн железа лежит на 
складе, но студгородку его 
не дают. 

„Соревнования у нас нет и 

Многие ремонтные рабочие 
показывают образцы труда. 

Отлично справилась с ра
ботой бригада кровельщиков 
тов. Васильева. Хорошо ра
ботает бригада женщин-маля
ров (бригадир т. Дмитриева). 

Месячный заработок каждого 
члена бригады составил 600 р. 
Однако в студгородке не 
популяризуется опыт этих 
лучших ремонтных рабочих, 
хотя для этого имеются все 

{Продолж. на след. стр.) 



возможности—стенная газета, 
коллектив агитаторов. 
. На наш вопрос зам. дирек
тора студгородка тов. Боро
дулин и парторг тов. Сандов
скнй ответили: 

„Соревнования у нас пока 
нет. Соревноваться нельзя, 
так как нет материалов". 
Красноречивый ответ! 

Это показывает, что парт

организация студгородка до 
сих пор не содействует ре
монту, как следует Такое по
ложение нужно изменить. 
Надо развернуть среди ре
монтников социалистическое 
соревнование, учредить пе
реходящее красное знамя дла 
бригад, повести борьбу за 
качество ремонта и экономию 

средств. 

Нет заботы о государственных 
средствах 

Если бы человек, решив 
оштукатурить свою комнату, 
вздумал составлять проект, 
то его сочли бы по меньшей 
мере чудаком. Однако на
чальник ОКСа тов. Богданов 
придерживается совершенно 
иного мнения. Начиная с фев
раля месяца, он упорно тре
бовал от студгородка соста
вления проектов ремонтных 
работ. Это обошлось в 10000 р. 
Были сделаны никому ненуж
ные чертежи, кальки, эскизы. 
Главный инженер ОКСа 
ВКВШ тов. Литвинов отоз
вался об этих проектах, как 
о совсем ненужной трате де
нег. И это совершенно пра
вильная оценка. 

Над подвалом четвертого 
корпуса было решено сде
лать железо-бетонное пере
крытие. К корпусу были за
везены плиты, это влетело 
в копеечку. А когда дере
вянное перекрытие вскрыли, 
оказалось, что оно требует 
лишь незначительного ре
монта подшивки. И плиты 
так и остались лежать мерт
вым грузом у стен IV корпуса. 
Разве трудно было прорабу 
ОКС'а—Самохину и руково

дителям ОКС'а заранее под
готовить работу, установить, 
какой ремонт требуется пе
рекрытию? 

В прошлом году был со
ставлен ПрЪект штукатурки 
фасада I корпуса. Он проле
жал год без выполнения. По 
правилам, этот проект дол
лсен только пройти пере
утверждение. Вместо этого 
составляется новый проект 
штукатурки стоимостью в 
3000 рублен. Так с подозри
тельной легкостью руководи
тели ремонта распоряжаются 
народными средствами. 

Среди некоторой части ра
ботников студгородка живу
чи еще рваческие настрое
ния. До последних дней двор
ники регулярно представляли 
в дирекцию студгородка ак
куратные счета на дополни
тельную, выплату денег... за 
подметание территории студ
городка. 

Недавно понадобилось пе
ревезти ТОО кроватей в гид
рокорпус. Для того, чтобы 
уборщицы вынесли кровати 
из комнат в коридоры, нуж
но было посулить по 50 коп. 
с кровати. 

Дать место новому набору 
в этом году институт дол

жен принять 1200 иногород
них студентов. А в студго
родке освобождается только 
325 мест. 

Ясно, что необходимо мак
симально использовать ре
зервы, которые имеются в 
студгородке. До мая месяца 
в студгородке имели комна
ты и квартиры 230 человек, 
совершенно не связанные с 
институтом. В III корпусе за
нимал квартиру артист джаза 

Цибарт, никогда не имевший 
отношения к институту. Быв
ший студент ЛИИ Ивашин 
жил в общежитии 6 лет 
после окончания института, 
Фомин—4 года. 

Из года в год на этих лю
дей заводились дела, получа
лись санкции прокурора на 
административное выселение, 
но дальше дело не шло. 
нарушители упорно продол
жали жить в студгородке 
(Герасимова и др.). 

В этом году новый зам. 
директора студгородка по 
жилфонду тов. Мар с большим 
упорством взялся за казав
шееся до сих пор безнадеж
ным дело выселения посто
ронних. 

В ходе общественного смот
ра было выявлено 230 посто
ронних жильцов. 

Выездная прокуратура, ор
ганизованная по инициативе 
тов. Мар, санкционировала вы
селение их всех до 10 августа, 

• Санкций, однако, недоста. 
точно. Большинство наруши
телей—пронырливый народ-
прошедший огонь, воду и 
медные .трубы. Многие из 
них—дезертиры трудового 
фронта, отказавшиеся в свое 
время ехать по путевкам в 
провинцию. Им нужно было 
показать, что терпеть наруше
ния государственных интере
сов больше закон не будет. 

На 12 мая выселено 23 се
мейства и 74 холостяка. Так 
впервые за много лет тронулся ^ 
лед. 

Однако, дело выселения 
тормозят всяческие отсрочки. 
Эти отсрочки дает тов. Звя
гинцев; просит дать отсрочки 
партком ЛИИ. Иногда дает 
отсрочки своим же санкциям 
и прокурор Выборгского р-на 
тов. Никифоров. 

Гр-ну Никитину квартиру 
предоставляет Ижорский за
вод в пригороде, но ему 
не хочется ехать с насижен
ного места. И вот он полу
чает отсрочку до 25 июня, 
затем до—1 августа. Ясно, 
что такая практика может 
сорвать подготовку мест для 
нового набора. 

Есть в студгородке еще 
еще один резерв—это уплот
нение. В I и III корпусах в 
16 двухкомнатных квартирах 
живет по 2 человека. Так 
живут тт. Мустафин, Шней
дер, служащие ЛИИ тов. Би
рюкова и др. Студент II кур
са Маркман живет с женой, 
которая не имеет никакого 
отношения к ЛИИ, в двух 
комнатах. 

Дирекции и парткому ЛИИ 
нужно поддержать студгоро
док в этих вопросах, чтобы 
обеспечить место новому на
бору. 

М. Чирский 

И. о. отв. редактора 
Н. А. НОВОСЕЛОВ 
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