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      Аннотация

    
        
          Рассмотрены этапы проектирования и реализации морской операции, связанной с установкой пролетных строений Крымского моста. Перечислены этапы, из которых состояла морская операция по установке пролетных строений Крымского моста. Описаны экстремальные внешние условия, необходимые для обеспечения безопасности выполнения операций. Описан состав систем позиционирования, разработанных для выполнения различных этапов операции. Приведены параметры элементов систем позиционирования, полученные путем математического моделирования проектируемых операций. Описан ход реализации морских операций по установки пролетных строений Крымского моста и сделано заключение о совпадении расчетных параметров с данными, полученными в ходе натурных наблюдений за выполнением морских операций.
        

        
          The stages of design and implementation of marine operations associated with the installation of span structures of the Crimean bridge are considered. Lists the stages that comprised the marine operation in the installation spans the Crimean bridge. The extreme external conditions necessary to ensure the safety of operations are described. The composition of positioning systems designed to perform various stages of the operation is described. The parameters of the elements of the positioning systems obtained by mathematical modeling of the designed operations are given. Described the implementation of marine operations for the installation of superstructures on the Crimean bridge and made the conclusion about the coincidence of the estimated parameters with data obtained during field observations execution of marine operations.
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