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      Аннотация

    
        
          Магистерская диссертация посвящена вопросам отслеживания и контроля сроков работ инвестиционно-строительных проектов с помощью метода управления освоенным объёмом. В работе был произведен обзор существующих отечественных и зарубежных знаний в области управления проектами, в результате чего было выявлено, что до сих пор отсутствует надежный инструмент для контроля сроков инвестиционно-строительных проектов. На основе метода управления освоенным объёмом, а именно концепции «Earned Schedule», была разработана методика контроля сроков проекта, которая заключается в пошаговой инструкции нахождения отклонения сроков производства работ от графика, в отслеживании своевременности наступления ключевых вех проекта  и прогнозировании общей продолжительности проекта на основании выявленных тенденций. Применение разработанной методики было продемонстрировано на примере, в качестве которого был взят проект строительства новой станции метро в г. Санкт-Петербург. Также в работе показана возможность расширения области применения данной методики за счёт использования в качестве основного инструмента метода управления освоенным объёмом показателей трудозатрат (вместо стоимостных показателей).
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